

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
создания и функционирования в общеобразовательных организациях  
центров образования естественно-научной и технологической  
направленностей в рамках федерального проекта «Современная  
школа» национального проекта «Образование» в МКОУ  
«Камхамахинская СОШ».**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения
1.	Утверждение показателей деятельности Центра «Точка роста»	Приказ Управления образования	8 февраля 2022 г.
2.	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	Приказ по школе	8 февраля 2022 г.
3.	Утверждение типового положения о деятельности Центра «Точка роста»	Приказ по школе	8 февраля 2022 г.
4.	Формирование и утверждение типового дизайн-проекта и , проект зонирования Центра «Точка роста»	Письмо Минпроса РФ	до 1 марта 2022 г.
5.	Проведение фотомониторинга работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	По форме, определяемой Минпросвещения РФ	20 августа 2022 г., далее ежегодно
6.	Открытие Центра «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ, наличия заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	14 сентября 2022 г.
7.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей	25 сентября 2022 г., далее ежеквартально
8.	Проведение повышения квалификации педагогических работников Центра «Точка роста» по программам, реализуемым Минпросвещения России	По форме, определяемой Минпросвещения РФ	в течение календарного года
9.	Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования	Отчет общеобразовательных организаций	Июнь-август 2022г.